



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2022

№ 437

Об утверждении Порядка изменения существенных условий контрактов, заключенных до 01 января 2023 года для обеспечения нужд муниципального образования город Пермь, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 3 постановления Правительства Пермского края от 29 апреля 2022 г. № 340-п «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных до 01 января 2023 года в Пермском крае»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что допускается изменение существенных условий контрактов, заключенных до 01 января 2023 года для обеспечения нужд муниципального образования город Пермь, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, на основании решения администрации города Перми, принятого в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2 настоящего постановления.

2. Утвердить прилагаемый Порядок изменения существенных условий контрактов, заключенных до 01 января 2023 года для обеспечения нужд муниципального образования город Пермь, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

Настоящее постановление не распространяется на правоотношения, связанные с изменением в 2022 году существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения нужд муниципального образования город Пермь, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному

ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Хайруллина Э.А.

И.о. Главы города Перми



В.Г. Агеев

ПОРЯДОК
изменения существенных условий контрактов, заключенных
до 01 января 2023 года для обеспечения нужд муниципального образования
город Пермь, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов
возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие
невозможность их исполнения

1. Настоящий Порядок изменения существенных условий контрактов, заключенных до 01 января 2023 года для обеспечения нужд муниципального образования город Пермь, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения (далее – Порядок), разработан в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) в целях установления и применения на территории муниципального образования город Пермь (далее – муниципальное образование) единых правил изменения существенных условий контрактов, заключенных до 01 января 2023 года для обеспечения нужд муниципального образования (далее – контракт), на основании решения администрации города Перми.

2. При возникновении не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, поставщик (подрядчик, исполнитель) (далее – поставщик) направляет заказчику в письменной форме обращение об изменении существенных условий контракта (далее – обращение) с приложением следующих документов и информации:

копии контракта;

документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) наличие не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями;

информации о предлагаемых изменениях существенных условий контракта (цены контракта, порядка оплаты, сроков исполнения контракта, количества (объема) закупаемых товаров, работ, услуг и иных условий), в том числе по каждой номенклатурной позиции и (или) каждому этапу исполнения контракта, если их несколько;

описания причинно-следственной связи между необходимостью изменения существенных условий контракта и возникшими обстоятельствами, не зависящими от сторон контракта.

3. Заказчик не позднее 3 рабочих дней со дня поступления обращения:

3.1. осуществляет проверку соответствия комплектности документов (информации), представленных поставщиком, требованиям пункта 2 настоящего Порядка;

3.2. в случае если комплектность документов (информации), представленных

поставщиком, соответствует требованиям пункта 2 настоящего Порядка, представляет в адрес органа, уполномоченного на определение поставщика (далее – уполномоченный орган), посредством системы электронного документооборота Пермского края заявку с предложением об изменении существенных условий контракта по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее – заявка) с приложением документов (информации), представленных поставщиком;

3.3. в случае если комплектность документов (информации), представленных поставщиком, не соответствует требованиям пункта 2 настоящего Порядка, возвращает указанные документы (информацию) поставщику с письменным уведомлением, в котором указывает причины возврата.

Поставщик вправе повторно подать обращение в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка после устранения причин возврата.

4. Уполномоченный орган обеспечивает рассмотрение заявки и прилагаемых к ней документов (информации), представленных поставщиком, на заседании рабочей группы по проверке обоснованности закупок для нужд муниципального образования город Пермь (далее – РГ) в соответствии с Регламентом деятельности рабочей группы по проверке обоснованности закупок для нужд муниципального образования город Пермь, утвержденным постановлением администрации города Перми от 11 августа 2021 г. № 590 «О создании рабочей группы по проверке обоснованности закупок для нужд муниципального образования город Пермь» (далее – регламент деятельности РГ).

На заседании РГ по вопросу рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов (информации), представленных поставщиком, присутствует представитель заказчика, представившего данную заявку, а также представитель главного распорядителя бюджетных средств (органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя или собственника муниципального имущества), в случае если заказчик не является главным распорядителем бюджетных средств.

По результатам рассмотрения на заседании РГ заявки и прилагаемых к ней документов (информации), представленных поставщиком, РГ принимает одно из следующих решений:

согласовать заявку;

отклонить заявку.

Решения РГ оформляются протоколом в соответствии с регламентом деятельности РГ.

5. Основанием для отклонения заявки РГ является наличие одного или совокупности следующих обстоятельств:

отсутствие не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями, и (или) причинно-следственной связи между необходимостью изменения существенных условий контракта и указанными обстоятельствами;

отсутствие целесообразности и (или) необходимости изменения существенных условий контракта для достижения целей закупки;

несоответствие предлагаемого изменения цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта) рыночной конъюнктуре;

нарушение предлагаемыми изменениями существенных условий контракта

требований Закона о контрактной системе, в том числе статьи 14 Закона о контрактной системе;

наличие обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях;

отсутствии финансовых средств, необходимых для оплаты контракта на новых условиях.

При принятии РГ решения об отклонении заявки в протоколе заседания РГ указывается основание для отклонения такой заявки в соответствии с настоящим пунктом.

6. Заказчик не позднее 2 рабочих дней со дня подписания протокола заседания РГ уведомляет поставщика о принятом на заседании РГ решении по результатам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов (информации), представленных поставщиком.

При принятии РГ решения об отклонении заявки в данном уведомлении указывается основание для отклонения такой заявки, отраженное в протоколе заседания РГ.

Решение об отклонении заявки может быть обжаловано в соответствии с Порядком рассмотрения обращений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) о необоснованности решений об отказе в изменении существенных условий контрактов, заключенных до 01 января 2023 года для обеспечения нужд муниципальных образований Пермского края, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 29 апреля 2022 г. № 340-п «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных до 01 января 2023 года в Пермском крае».

7. На основании решения РГ о согласовании заявки уполномоченным органом осуществляется подготовка и обеспечивается принятие проекта постановления администрации города Перми об изменении существенных условий контракта в соответствии с установленным порядком.

При принятии РГ решения об отклонении заявки изменение существенных условий контракта осуществляется в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

8. В проекте постановления администрации города Перми об изменении существенных условий контракта указываются наименование заказчика, номер и дата заключения контракта, номер реестровой записи контракта в реестре контрактов, заключенных заказчиками, а также реквизиты соответствующего протокола заседания РГ, содержащего сведения об изменении существенных условий такого контракта.

9. Изменение существенных условий контракта в соответствии с настоящим Порядком осуществляется:

9.1. путем заключения между заказчиком и поставщиком дополнительного соглашения к контракту на основании принятого постановления администрации города Перми об изменении существенных условий такого контракта;

9.2. при соблюдении положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Закона о контрактной системе.

Приложение
к Порядку изменения существенных
условий контрактов, заключенных
до 01 января 2023 года для обеспечения
нужд для нужд муниципального
образования город Пермь,
по соглашению сторон, если при
исполнении таких контрактов возникли
не зависящие от сторон контракта
обстоятельства, влекущие
невозможность их исполнения

ФОРМА

ЗАЯВКА
о предложении об изменении существенных условий контракта

1. Наименование заказчика: _____
_____.
2. Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя): _____
_____.
3. Номер реестровой записи контракта в реестре контрактов, заключенных заказчиками: _____
_____.
4. Номер контракта, дата заключения: _____
_____.
5. Предмет контракта: _____
_____.
6. Цена контракта: _____
_____.
7. Срок исполнения контракта: _____
_____.
8. Порядок оплаты по контракту, в том числе информация о размере аванса (в случае если контрактом предусмотрена выплата аванса), о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта (если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта): _____
_____.
9. Дата начала исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта): _____
_____.
10. Размер исполненных обязательств по контракту (в процентах и рублях): _____
_____.
11. Краткое описание обстоятельств, не зависящих от сторон контракта и влекущих невозможность его исполнения в соответствии с действующими условиям, а также причинно-следственной связи между необходимостью изменения существенных условий контракта и указанными обстоятельствами: _____
_____.

12. Предложения об изменении существенных условий контракта:

12.1. изменение цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта) (при необходимости) _____
_____;

12.2. изменение срока исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта) (при необходимости) _____
_____;

12.3. изменение даты начала исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта) (при необходимости) _____
_____;

12.4. изменение порядка оплаты контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе в части авансирования (при необходимости) _____
_____;

12.5. изменение количества (объема) закупаемых товаров, работ, услуг (при необходимости) _____
_____;

12.6. изменение иных существенных условий контракта (при необходимости) _____
_____.

13. Сведения о необходимости выделения дополнительных средств и их источнике: _____
_____.

14. Указание на национальный и (или) федеральный проект, государственную программу Российской Федерации и (или) Пермского края и (или) муниципальную программу, в рамках которых предусмотрено мероприятие, в целях реализации которого заключен контракт: _____
_____.

15. Информация о казначейском сопровождении расчетов по контракту (расчетов по контракту в части выплаты аванса): _____
_____.

(Ф.И.О., должность руководителя заказчика)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О., должность, контактный телефон исполнителя)

(подпись)

(дата)